

**План мероприятий , направленных
на введение новых ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год
муниципального общеобразовательного учреждения
Всехсвятская основная школа**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО				
Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО.	Сентябрь 2021	директор	Распределение функций	Приказ о создании группы
Участие в муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО	В течение учебного года	Директор, учителя	Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО	
Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ОО	Сентябрь 2021	Директор, рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС	Наличие утвержденного плана, приказ по школе
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО	Февраль – июнь 2022 Август 2022	Учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Рабочая группа, директор	Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Февраль – апрель 2022	Рабочая группа, директор	Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых	В течение		Наличие в ОО учебно – методического сопровождения	Результаты мониторинга условий готовности к

ФГОС	учебного года Февраль – апрель 2022	Рабочая группа, директор	введения ФГОС	введению ФГОС НОО и ООО
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2022	Ответственный за библиотечный фонд	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – март 2022	Рабочая группа, директор	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	Рабочая группа, директор	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения новых ФГОС	В течение года	Директор, учителя	Разработка ООП НОО и ООП ООО.	
Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС	Сентябрь – август 2022	Директор	Приказы	Приказы
Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Директор	Приказы	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 15.09.2022 г	Директор учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы
Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 15.09.2022 г	Директор учителя – предметники	Приказ	Рабочие программы

Проект учебного плана по новым ФГОС	Апрель – май 2022	Директор	Учебный план	Учебный план 1 и 5 классов на 2022 -2023 учебный год
3.Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС ООО и НОО				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	Сентябрь 2021 – февраль 2022	Директор, учителя-предметники	План курсовой подготовки	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения.	В течение года	директор	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	
Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования.	В течение года	Рабочая группа учителя - предметники	Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС	Разработка ООП в соответствии с ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС	В течение учебного года по плану ГЦРО	Директор, учителя-предметники	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.				
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, городские практические семинары и т.д.	В течение всего периода	директор	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров.	Протоколы
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские	В течение учебного года	классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ

собрания				
5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новые ФГОС за счет субвенций по ОО	Май - июнь 2022		Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС	Проект сметы на учебный год
6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС				
Определение дефицита и приобретение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	директор	Материально – техническое обеспечение	План необходимых закупок
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.	В течение года	директор	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)	В течение года	Учитель информатики	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС
Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Учитель информатики	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Реализация ФГОС