

Приложение 2 к приказу от 11.01.2023 № 3

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году**

Всехсвятской основной школы Первомайский МР
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Воеводина Г.Н.	приказ директора школы	11.01.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Воеводина Г.Н.	План первоочередных мероприятий	11.01.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Воеводина Г.Н.	медиаплан информационного сопровождения	11.01.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Воеводина Г.Н.	Положение о деятельности Центра	11.01.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Воеводина Г.Н. Костина О.А.	Проект зонирования	Февраль 2023
1.6.	Согласование, утверждение проекта зонирования Центра	Воеводина Г.Н.	Проект зонирования	Март -апрель 2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Воеводина Г.Н.	Приказ директора	11.01.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Воеводина Г.Н.	Приказ директора	11.01.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Воеводина Г.Н. Шашурова Н.И.	Заявки на финансирование	Апрель 2023
2.2.	Размещение извещения	Шашурова Н.И.	извещения о	01.05.2023

	о проведении закупок товаров, работ, услуг		проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Воеводина Г.Н. Ахламова Е.С.	Проектно-сметная документация	Март 2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Воеводина Г.Н. Ермакова О.К.	отчеты	июнь – август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Костыгова Т.В. Ефремов А.М.. Костина О.А.	заявка	Март 2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Воеводина Г.Н. Ермакова О.К.	акт	Август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Костина О.А. Костыгова Т.В. Ефремов А.М.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Все учителя, отв.за воспитательную работу	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Воеводина Г.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Воеводина Г.Н., профорг	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Костыгова Т.В.	новости, статьи,	февраль 2023

			репортажи	
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Журкина Л.К.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023
4.3.	Запуск сайта	Костыгова Т.В.	Новости Раздел «Точка роста»	февраль 2023
4.4.	Рекламная кампания	Костыгова Т.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Директор	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель центра, завуч	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Завуч, отв. за воспитательную работу, руководитель центра	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра, кл. руководители	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	директор	Отчет	Два раза в месяц

